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Introduction

Le développement agile est la méthodologie de développement la 
plus couramment utilisée dans le monde du logiciel.  

Selon une étude réalisée en 2021 par McKinsey, les transformations agiles les plus 

réussies permettent généralement d’obtenir un gain d’efficacité de 30 %, de multiplier par 

cinq ou six la rapidité d’action de l’organisation et d’accélérer l’innovation. Qui plus est, ces 

organisations sont trois fois plus susceptibles d’intégrer le classement des entreprises les plus 

performantes.

Ces statistiques sont si convaincantes que les entreprises adoptent de plus en plus des 

techniques de gestion de projet agile pour leurs équipes autres que le développement de 

logiciels, dont le marketing, les opérations, les équipements et le sujet principal de ce livre 

électronique : les équipes de développement de produits.

Les équipes de développement de produits mettent à profit leur créativité collective pour 

créer des produits révolutionnaires. Qu’elles conçoivent et construisent des avions, des 

automobiles, des aspirateurs, des stimulateurs cardiaques, des pompes à insuline ou encore 

des bras robotisés, les équipes produits ont de nombreux points communs. 

L’agilité, qu’est-ce que c’est ?

• Une approche de la gestion de projet qui privilégie la 

flexibilité, la collaboration et l’adaptabilité.

• Un état d’esprit axé sur l’amélioration continue

• Une infrastructure qui met en œuvre les valeurs agiles, 

comme Scrum, Kanban, lean, etc.

• Un ensemble de bonnes pratiques dont les itérations 

courtes, une planification collaborative, des 

équipes interservices, l’implication des clients, des 

rétrospectives régulières et une création de valeur 

continue.

 

- Source : Forbes, « The Agile Mindset, Revolutionizing 

Software Development Team »

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-impact-of-agility-how-to-shape-your-organization-to-compete
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/15/the-agile-mindset-revolutionizing-software-development-team/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/15/the-agile-mindset-revolutionizing-software-development-team/
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Contexte des équipes produits :

• elles innovent grâce aux logiciels et au matériel ; 

• elles travaillent dans des secteurs régulés, sensibles à la sécurité ;

• elles travaillent en collaboration avec divers fournisseurs et clients ; 

• elles traitent des projets ambitieux et de grande envergure ;

• elles adoptent une approche de type plateforme pour réduire les coûts ;

• elles gèrent les variantes de produits et les produits spéciaux pour les clients.

Les équipes produits font face à de nombreux défis communs, dont 

des réglementations en constante évolution, des équipes dispersées 

géographiquement, une complexité extraordinaire et une pression constante 

pour faire la course en tête.

Comment ces équipes peuvent-elles tirer parti des nombreux avantages du 

développement agile d’une manière plus évolutive, plus disciplinée et plus 

vérifiable ? C’est là qu’interviennent les infrastructures agiles hybrides, parfois 

appelées processus agiles basés sur des plans.

Les processus agiles hybrides combinent des techniques de développement 

agile à des éléments supplémentaires afin de les rendre plus pratiques et 

évolutifs pour le développement de produits dans des domaines comme le 

médical, l’automobile, l’aérospatial et d’autres contextes industriels.

PTC a eu le privilège de collaborer avec de nombreuses entreprises de 

produits de premier plan au niveau mondial, dans le cadre de la transition ou de 

l’automatisation de leur processus de développement agile à grande échelle. De 

nombreux clients mettent en œuvre notre logiciel afin d’affiner ou d’automatiser 

leur processus de développement de produits ; d’autres l’utilisent pour 

supporter une transition à grande échelle vers un nouveau processus plus agile. 

Comme tout changement, la transformation des processus peut s’avérer 

difficile. En cours de route, les équipes rencontrent des écueils dont, 

rétrospectivement, elles regrettent de ne pas avoir été averties. Ce livre 

électronique est l’aboutissement des enseignements tirés de notre étroite 

collaboration avec des centaines d’équipes produits qui ont réussi leur 

transition vers un processus de développement agile à grande échelle. 

Nous espérons qu’il vous sera utile dans votre parcours de transformation ! 
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1/ 
Créer une infrastructure à partir de zéro

Chaque entreprise est unique, avec des besoins, des clients et des 
conditions de marché différents. 

 
Dans ces conditions, il peut être tentant pour les organisations de s’engager dans la 

voie de l’agilité à grande échelle en développant leur propre infrastructure agile. Il est 

particulièrement tentant pour les responsables du processus en cascade existant d’une 

organisation d’ajouter simplement quelques éléments agiles et de s’en tenir là. 

Bien que cette approche soit possible, nous ne la recommandons pas. Nous recommandons 

plutôt aux organisations de commencer par un cadre agile hybride établi et de l’adapter à 

leurs besoins. Commencer avec un modèle agile de haute qualité présente de nombreux 

avantages :

• Valorisation plus rapide

• Possibilité de tirer parti d’infrastructures éprouvées qui ont résisté à l’épreuve du temps

• Disponibilité de ressources en matière de formation, de documentation, de communauté 

et de conseil

• Automatisation facile, car les infrastructures peuvent être instanciées dans des ensembles 

d’outils tels que PTC Codebeamer.



LE DÉVELOPPEMENT AGILE À GRANDE ÉCHELLE : NEUF ERREURS À ÉVITER

Par où commencer ? Des chercheurs de l’université de Cambridge ont identifié 25 approches hybrides qui intègrent les points forts du développement 

agile et du développement planifié. Bien que la description de chacun d’entre eux dépasse le cadre de cet ebook, nous présentons ci-dessous trois 

modèles agiles évolutifs que nous rencontrons fréquemment : 

Le Scaled Agile Framework (SAFe)

a été créé par Dean Leffingwell, une autorité en 

matière de pratiques de développement agile. 

Ce processus très normatif optimise la valeur 

à trois niveaux : Portefeuille, Programme et 

Équipe. Publié en 2011 et continuellement mis 

à jour, cette infrastructure cadre est désormais 

accessible au public à l’adresse suivante 

www.scaledagileframework.com. 

Large Scale Scrum (LeSS)

a été développé par Craig Larman et Bas 

Vodde à partir de leur travail chez Nokia 

Siemens Networks en 2005. LeSS définit deux 

infrastructures : un modèle de petite taille qui 

couvre jusqu’à 64 personnes, et LeSS Huge, 

qui peut couvrir des milliers de personnes. 

Moins normatif que SAFe, cette infrastructure 

réduit les frais généraux des projets.

Disciplined Agile Delivery (DAD)

a été créé par Scott Ambler et Mark Lines en 

2012 et acquis par l’organisation à but non 

lucratif Project Management Institute en 2019. 

DAD n’est pas normatif et propose six versions 

différentes d’un cycle de livraison, s’inspirant 

des techniques Agile, Lean, Kanban, Scrum et 

d’autres techniques agiles établies.

 

 

 

 

 

Au fil du temps, vous modifierez probablement votre modèle pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Nous vous conseillons de 

résister à la tentation d’ajouter des procédures parce que « nous avons toujours fait comme ça ». C’est l’occasion pour votre organisation de changer. 

En appliquant les principes agiles d’itération et d’amélioration continus, vous pouvez contribuer à garantir que, quel que soit votre point de départ, 

vous finirez par obtenir le processus qui convient à votre organisation.

https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society-design-conference/article/agile-meets-plandriven-hybrid-approaches-in-product-development-a-systematic-literature-review/EC5EA8FBC8D830315534B9BE93974A69
https://www.scaledagileframework.com/about/
http://www.scaledagileframework.com/
https://less.works/
https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
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Le changement implique toujours un risque. Pour les personnes et les entreprises habituées à ne pas prendre de risques, 
le passage à un processus de développement de nouveaux produits (aussi prometteur soit-il) peut provoquer de l’anxiété, 
du ressentiment et une résistance active. 
 
Pour les individus, la résistance au changement peut se manifester par des plaintes, des blocages et une focalisation sur les petites difficultés qui accompagnent toute 

transition. 

 

 

Comment surmonter les résistances individuelles

La nature humaine est telle que plus l’on s’oppose à une résistance active, plus elle répond avec force. Souvent, le fait de pousser les gens à changer ne fait que 

renforcer leur position. Nous vous recommandons plutôt de concentrer votre attention ailleurs. 

Nous formulons les recommandations suivantes à l’attention des responsables de la transformation :

1. Expliquez sa justification. Détaillez les avantages de la méthode agile et les raisons pour lesquelles votre organisation entreprend une transformation. 

2. Efforcez-vous de placer les gens dans des rôles qu’ils aiment et qui leur permettront de réussir. 

3. Identifiez vos champions internes - les membres de l’équipe ouverts au changement (parfois appelés « adeptes précoces ») et motivés par les avantages d’une 

nouvelle méthode de travail - et confiez à ces champions des rôles visibles dans les projets agiles. 

4. Célébrez le succès des équipes agiles. 

Au fil du temps, lorsque les autres membres de l’équipe constateront que le nouveau processus fonctionne et est couronné de succès, la résistance s’estompera 

généralement. 

2/ 
Résistance individuelle
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Selon l’organisation indépendante à but non lucratif Scrum Alliance, plus de 70 % des praticiens de méthodes agiles 
ressentent des tensions entre leurs équipes et le reste de l’organisation. 
 

Les organisations qui résistent au changement peuvent avoir des attentes 

irréalistes, des calendriers trop agressifs ou un engagement hésitant à l’égard 

d’un nouveau processus.

Dans un monde idéal, la direction crée un environnement où le changement 

et la prise de risque sont acceptés et soutenus, ce qui favorise les cycles 

d’apprentissage. Les conseils suivants peuvent atténuer les résistances 

organisationnelles : 

1. Commencez par le bon projet. Choisissez un projet pilote significatif pour 

votre entreprise, mais qui pourrait échouer sans mettre en péril l’existence 

de l’entreprise. L’équipe pilote disposera ainsi de la marge de manœuvre 

nécessaire pour expérimenter de nouvelles méthodes de travail.

2. Fixez des attentes réalistes. Les projets agiles courts permettent de 

revoir, d’ajuster et d’adapter le processus de mise en production. Cela est 

intentionnel, et il s’agit d’un avantage clé de l’approche agile. Cependant, 

pour les parties prenantes qui ne connaissent pas l’approche agile, les 

premiers projets peuvent sembler peu impressionnants par rapport aux 

produits finis qu’elles ont pu examiner par le passé. Préparez les parties 

prenantes à l’avance, idéalement par la formation et l’éducation, afin 

qu’elles ne soient pas surprises.

3. Célébrez la réussite. La réussite des projets agiles se présente sous de 

nombreuses formes, du lancement du projet pilote jusqu’à la première 

version livrée. Organisez une fête, accrochez une bannière, criez-le sur 

tous les toits !

3/ 
Résistance organisationnelle

https://hbr.org/2016/05/embracing-agile
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Attribut Exemples de KPI

Satisfaction des clients Résultats d’enquêtes ; ventes de produits ; évaluations de produits

Qualité du produit
Nombre de bugs, actions préventives/correctives après la sortie ; nombre d’appels au support technique ; 

nombre de retours

Efficacité du développement Nombre de bugs identifiés à chaque projet (le plus tôt possible)

Délai de mise sur le marché Durée du cycle du produit, de sa création à sa mise sur le marché

Réutilisation Nombre de modules réutilisés ; nombre de lignes de code réutilisées

Données spécifiques au projet Données significatives associées à la valeur pour le client

4. Identifiez et suivez les KPI. Comme le dit l’adage, si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez probablement ailleurs. Il est utile de suivre les KPI (Key 

Performance Indicators/Indicateurs clés de performance) au début de votre parcours de transformation Agile. Cela aide les organisations à clarifier les raisons pour 

lesquelles elles se sont lancées dans une transition de processus et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. Lorsque des attributs, par 

exemple la satisfaction des clients, ne peuvent être mesurés directement, sélectionnez des KPI qui peuvent être mesurés et qui sont corrélés à ces attributs. Nous 

recommandons de vous concentrer sur un petit nombre de KPI. Vous trouverez ci-dessous une liste potentielle.
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Les méthodologies agiles sont souvent 
confondues avec la gestion du cycle de vie 
des applications (ALM), mais il s’agit en fait de 
disciplines distinctes, bien que liées. 

Agile est une méthodologie de développement de logiciels 

qui décrit le qui, le quoi, le où et le quand du processus de 

développement de logiciels.

La gestion du cycle de vie des applications (ALM) est le processus 

stratégique de gestion du cycle de vie d’un logiciel ou d’un 

produit, depuis l’idée initiale jusqu’à la fin de vie, en passant par 

la conception, le développement, les essais et le déploiement. 

ALM peut prendre en charge n’importe quel processus de 

développement logiciel, y compris Agile.

ALM permet aux équipes d’ingénierie logicielle de travailler en 

collaboration sur des projets en utilisant des informations fiables et 

actualisées. Les capacités ALM sont particulièrement importantes 

pour les développements critiques en matière de sécurité, où la 

conformité est essentielle. Il s’agit d’une discipline fondamentale 

pour la réussite des produits, des équipes et des entreprises. 

En effet, les équipes qui ne disposent pas de capacités ALM 

rigoureuses sont souvent confrontées aux problèmes suivants :

• modifications perdues en raison d’une mauvaise hygiène de 

validation ;

• qualité médiocre en raison d’un contrôle des versions insuffisant 

et d’une couverture incohérente des tests ;

• faible productivité car les membres de l’équipe recherchent les 

« bonnes » histoires d’utilisateurs, code et résultats des tests ;

• forte dépendance à l’égard du personnel clé qui « sait où se 

trouvent les choses » ;

• faibles taux de réutilisation.

4/ 
Manque de capacités ALM
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La transition vers un processus Agile ou Agile hybride constitue une excellente occasion de faire le point sur les capacités ALM de votre organisation, et 

d’apporter des changements là où ils sont nécessaires. Dans quelle mesure votre ensemble d’outils ALM actuel est-il adapté à votre organisation ? 

Vous trouverez ci-dessous une checklist des fonctionnalités ALM ayant un impact direct sur votre réussite :

facilité d’utilisation, traçabilité de bout en bout de tous les artefacts,

vues Kanban, vues multiples d’un carnet de commandes unique et filtrable,

collaboration et visibilité totale en tout lieu et à tout moment,
fonctionnalités avancées en matière de rapports, de données 

et de tableaux de bord,

pistes d’audit complètes et non modifiables à des fins de 

conformité,
sécurité avancée et contrôle des autorisations,

hébergement dans le Cloud ou hybride, intégrations avec des systèmes tiers et des API REST,

capacités de réutilisation, dont fusion et ramification, fonctionnalités de la gamme de produits,

intégrations avec les systèmes PLM, de modélisation des 

systèmes et de contrôle des versions,

prise en charge d’OSLC (Open Services for Lifecycle 

Collaboration).
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5/ 
Architecture monolithique

Les meilleures équipes agiles sont de petite 
taille. Des études montrent que les groupes 
de 3 à 8 membres sont nettement plus 
productifs que les groupes de 9 membres ou 
plus.

 
Lorsque des équipes créent collectivement un produit 

sophistiqué, le travail est décomposé en sous-systèmes. 

Cela permet aux équipes de se concentrer sur le bon niveau 

d’abstraction afin d’optimiser leur efficacité. 

Pour soutenir les projets à grande échelle, les 

organisations doivent s’efforcer d’adopter une 

architecture à couplage lâche avec des interfaces 

clairement définies. Cela permet de développer et de 

tester les modules de manière indépendante sans subir 

de dette technique sous la forme d’une longue période de 

tests de régression à la fin du projet. 

Les conseils suivants aideront toutes les équipes à bien 

évoluer tout en intégrant leur travail. Ils sont particulièrement 

importants pour les équipes confrontées à une architecture 

monolithique, par exemple lorsqu’elles travaillent sur des mises 

à jour d’un ancien produit dont la réarchitecture serait trop 

coûteuse.

• Fournissez un accès universel et transparent aux 

derniers travaux en cours. Cela nécessite un contrôle 

des modifications rigoureux afin que seuls les utilisateurs 

autorisés puissent effectuer des mises à jour. L’accès au 

code source le plus récent aide les équipes à surmonter 

les « silos d’informations » qui peuvent conduire à des 

intégrations longues et difficiles.

• Assurez une gouvernance solide des interfaces. Cela 

permettra d’assurer que la technique créative qui a permis 

à une équipe de gagner trois mois ne forcera pas une autre 

équipe à réinventer le processus.

• Testez les intégrations tôt et souvent (idéalement, dans le 

cadre de chaque projet pilote ou grand projet). 

https://www.researchgate.net/publication/247720545_Group_Size_Group_Development_and_Group_Productivity
https://www.researchgate.net/publication/247720545_Group_Size_Group_Development_and_Group_Productivity
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6/ 
Absence de planification à haut niveau

Les méthodes agiles multiniveau permettent aux équipes 
d’entreprendre des projets ambitieux et de grande 
envergure grâce à une planification de haut niveau. 
 
En effet, plus le projet est important, plus la planification est nécessaire pour 

s’assurer que les équipes travaillent dans le sens d’une vision unifiée du 

produit, avec des interactions définies entre les équipes. Les équipes scrum 

individuelles précisent le « comment », mais pas le « quoi » de ce qui doit être 

accompli. 

Les symptômes d’une planification de haut niveau inadéquate sont les 

suivants :

• plusieurs ensembles d’exigences ou d’histoires d’utilisateurs 

contradictoires,

• intégrations longues et difficiles,

• rebuts et retouches trop nombreux,

• projets terminés qui n’atteignent pas les objectifs de haut niveau de 

l’entreprise.

Il existe de nombreuses approches de la planification à haut niveau. Certaines 

infrastructures, comme SAFe, attribuent des responsabilités spécifiques 

au niveau du portefeuille, du programme et de l’équipe pour guider la 

planification du projet. D’autres fournissent des orientations plus souples, 

laissant à l’organisation le soin de définir les détails.

Si vous pensez que votre organisation souffre d’un manque de planification 

à haut niveau, il pourrait être utile d’incorporer des idées issues des conseils 

prescriptifs du cadre SAFe à ce sujet. L’introduction d’une plus grande rigueur 

dans votre processus de planification pourrait faciliter le lancement d’un 

produit.



7/ 
Non-respect d’un processus commun

L’autodirection est un principe 
clé des équipes agiles. Les 
équipes agiles gèrent leur propre 
charge de travail, réattribuent les 
tâches en fonction des besoins 
et des capacités et participent 
activement aux décisions clés.
 
Dans leur quête d’amélioration continue, 

certaines équipes peuvent être tentées 

de concevoir leurs propres variantes de 

processus. Bien que cela puisse bien 

fonctionner pour l’équipe, au niveau 

de l’organisation, cela peut avoir des 

conséquences désastreuses, car en cas de 

plusieurs variantes de processus :

• créent une confusion concernant les rôles 

et les responsabilités,

• empêchent le partage des données du 

projet et leur réutilisation,

• rendent la gouvernance presque 

impossible puisque les données du projet 

ont des significations différentes selon les 

équipes. 

Les organisations hétérogènes, composées de 

certaines équipes suivant un processus Agile 

et d’autres adoptant un processus Waterfall, 

auront bien sûr au minimum deux variantes de 

processus. Les variantes prescrites pour les 

équipes sélectionnées sont également tout 

à fait acceptables. Mais ce scénario est loin 

d’une organisation garantissant le succès de 

tous, chaque équipe suivant sa propre variante 

de processus.

Bien entendu, votre processus ne doit pas être 

statique. Il doit évoluer au fur et à mesure que 

votre organisation acquiert de l’expérience 

et identifie des possibilités d’amélioration. 

L’essentiel est que les organisations gèrent, 

communiquent et mettent en œuvre ces 

changements de manière proactive. 

LE DÉVELOPPEMENT AGILE À GRANDE ÉCHELLE : NEUF ERREURS À ÉVITER
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Tous les projets nécessitent de manière absolue un retour 
d’information significatif de la part des clients. 

 
Dans les projets en cascade, le retour d’information intervient principalement en 

amont du projet, lors de la définition des besoins. Comme il n’y a pas de boucle 

de rétroaction tout au long du cycle, le retour d’information arrive généralement 

trop tard pour avoir un impact sur les résultats du projet. 

Avec la méthode Agile, le retour d’information se poursuit tout au long du projet, 

car les responsables de produits prennent continuellement contact avec les 

clients pour identifier les besoins de l’entreprise, préparer le carnet de produit 

et passer en revue les progrès réalisés à la fin de chaque sprint. Cette boucle de 

rétroaction continue est l’une des différences les plus significatives (et l’un des 

principaux avantages) de l’approche Agile.

Tout comme le développement de logiciels, l’excellence dans la représentation 

des clients relève à la fois de l’art et de la science. Afin de fournir un retour 

d’information de qualité, le responsable de produit doit :

• connaître l’entreprise et ses besoins,

• savoir quand demander de l’aide,

• être disponible pour soutenir les activités de l’équipe. 

Les symptômes d’un retour d’information inadéquat sont les suivants :

• Les projets sont approuvés et achevés, mais ne sont jamais mis en œuvre.

• Les projets font l’objet d’une refonte et d’un remaniement considérables à un 

stade avancé.

• Les projets sont continuellement retardés ou mis en attente en raison d’un 

manque d’informations.

• Les équipes de projet font une mauvaise utilisation des ressources en raison 

d’un manque d’information. 

En fin de compte, il incombe au sponsor du projet de veiller à ce que les équipes 

soient dotées de représentants des clients qui possèdent les connaissances, 

l’expérience et la disponibilité nécessaires pour mener le projet à bien. Si vous 

soupçonnez une lacune en ce qui concerne cette responsabilité essentielle, 

nous vous recommandons, avec tact et diplomatie, de chercher à résoudre le 

problème avec le responsable du produit, le sponsor, ou les deux.

8/ 
Absence de retour d’information significatif de la part des 
clients
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Un processus Agile permet aux équipes de démarrer des projets sans connaître toutes les réponses. Au contraire, grâce à 
un processus itératif, les équipes affinent les réponses au fur et à mesure qu’elles se rapprochent du produit final. 

Souvent, le résultat final ne ressemble en rien au prototype initial. Loin d’être un 

problème, c’est un signe que le processus fonctionne comme il a été conçu en 

répondant aux commentaires des clients sur le moment. Chaque itération d’un 

logiciel fonctionnel soulève de nouvelles questions et de nouvelles possibilités 

d’amélioration.

Et pourtant : La « flexibilité agile » d’une équipe est la « dérive des objectifs » 

d’une autre. Une équipe agile performante peut avoir une ou deux itérations 

expérimentales ou erronées. Au fil du temps, cependant, le projet devrait se 

transformer en une progression régulière vers une solution. 

Cette erreur se produit lorsque les maîtres d’ouvrage n’ont toujours pas une 

image claire de la solution, même après de multiples itérations. Au lieu de cela, 

le représentant du client propose une série d’essais, sans jamais sembler se 

rapprocher de la solution finale. Chaque itération donne l’impression d’un retour 

à la planche à dessin. 

En général, cette erreur se produit lorsque les équipes travaillent sur une 

solution très ambiguë dans une technologie ou un marché nouveau ou 

émergent, et qu’elles ne disposent que d’une description sommaire des besoins.

Plutôt que d’effectuer des recherches sur l’espace problématique, on décide de 

lancer un produit le plus rapidement possible. 

Si votre projet connaît une dérive continue de ses objectifs, vous devez 

redéfinir les priorités des activités d’ingénierie et aborder le problème 

sous un angle nouveau. Les itérations consacrées à l’étude de marché, 

aux groupes de discussion et à l’analyse de la concurrence sont autant de 

méthodes éprouvées pour accélérer la conciliation autour d’une solution 

proposée.

Dans certaines organisations, cette recherche sera effectuée par une autre 

équipe. Fortes de ces nouvelles connaissances, les équipes d’ingénieurs 

pourront alors créer des itérations qui constitueront la base d’une éventuelle 

solution.

9/ 
Dérive continue des objectifs



Codebeamer est une solution moderne, intégrée et connectée de 
gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour le développement 
de produits et de logiciels. 

 
Il enrichit l’ALM avec des fonctionnalités de configuration de la gamme de produits et offre une 

configurabilité unique pour les processus complexes. Codebeamer propose des flux de travail 

numériques pour l’efficacité du développement en collaboration et le respect de la conformité 

réglementaire. Codebeamer s’intègre à d’autres produits PTC pour connecter le fil numérique de 

l’ingénierie.

Codebeamer permet des flux de travail numériques pour le développement en collaboration, 

l’efficacité dans l’ingénierie des gammes de produits et la conformité réglementaire. Connectez 

tous les outils de développement pour fournir à vos équipes un hub de développement central. 

Adaptez facilement la solution à des besoins d’ingénierie particuliers et automatisez le contrôle des 

processus pour répondre aux exigences réglementaires.

Codebeamer apporte de la clarté et une collaboration efficace dans la gestion des itérations et des 

versions Agile.

• Prenez en charge les processus Agile à grande échelle (LeSS, DAD, SAFe®)

• Utilisez Scrum, Kanban, XP ou toute autre méthode Lean/Agile

• Visualisez et gérez les tâches à l’aide de tableaux Kanban personnalisables

• Analysez les performances Agile à l’aide de tableaux burndown et KPI 

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.ptc.com/codebeamer.

À propos de PTC Codebeamer
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